

Situação dos Planos Estaduais de Habitação

(data base: setembro de 2011)

Região	Estado	Sigla	Recursos Federais 1ª seleção (X) 2ª seleção (O)	Situação do PEHIS	Fases: 0 não iniciado 1º Metodologia 2º Diagnóstico 3º Estratégia OK Terminado
Norte	Acre	AC	O	Diagnóstico em revisão - dados da Fundação João Pinheiro, com previsão de entrega em 02/12/2011. Previsão de término: 31/03/2011	2º
Nordeste	Alagoas	AL	X	Plano Estadual completo e entregue	OK
Norte	Amapá	AP	X	Plano Estadual completo e entregue	OK
Norte	Amazonas	AM	O	Plano Estadual completo. 3ª fase em análise na CAIXA	3º
Nordeste	Bahia	BA	X	Diagnóstico com previsão de término em 31/11/2011. Previsão de término do Plano em 31/12/2011	2º
Nordeste	Ceará	CE	O	Estratégia em elaboração com previsão de encaminhamento à CAIXA em 18/11/2011	3º
Centro Oeste	Distrito Federal	DF	X	Metodologia com previsão de entrega em 05/10/2011. Previsão de término do Plano em dezembro de 2011	1º
Sudeste	Espírito Santo	ES	não	Problemas superados, pretendem elaborar o Plano ao longo de 2012. Previsão de entrega final em dez/2012	0
Centro Oeste	Goiás	GO	O	Estratégia em fase final de elaboração. Previsão de entrega para análise da CAIXA em 29/12/2011	3º
Nordeste	Maranhão	MA	X	Diagnóstico com previsão de término em 31/10/2011. Previsão de término do Plano em dezembro de 2011	2º
Centro Oeste	Mato Grosso	MT	O	Diagnóstico finalizado. Previsão de término da Estratégia em dezembro de 2011	3º
Centro Oeste	Mato Grosso do Sul	MS	O	Diagnóstico finalizado. Previsão de término da Estratégia em 10/10/2011	3º
Sudeste	Minas Gerais	MG	O	Plano Estadual completo e entregue	OK
Norte	Pará	PA	X	Plano Estadual completo e entregue	OK
Nordeste	Paraíba	PB	X	Diagnóstico com previsão de entrega em 20/09/2011 e previsão de término do Plano em 30/06/2012	2º
Sul	Paraná	PR	O	Diagnóstico com previsão de entrega em 30/09/2011 e previsão de término do Plano em 15/12/2011	2º
Nordeste	Pernabuco	PE	X	Plano Estadual completo e entregue	OK
Nordeste	Piauí	PI	O	Plano Estadual completo e entregue	OK
Sudeste	Rio de Janeiro	RJ	X	Diagnóstico com previsão de entrega em 30/12/2011 e previsão de término do Plano em 29/02/2012	2º
Nordeste	Rio Grande do Norte	RN	O	Metodologia com previsão de término em 30/11/2011. Previsão de término do Plano em 31/08/2012	1º
Sul	Rio Grande do Sul	RS	X	Diagnóstico com previsão de entrega em 26/10/2011 e previsão de término do Plano em 15/12/2011	2º
Norte	Rondônia	RO	não	TR em fase de revisão. Proposta de término em 31/12/2012	0
Norte	Roraima	RR	O	Diagnóstico terminado. Previsão de término do Plano em 31/10/2011	3º
Sul	Santa Catarina	SC	X	Diagnóstico terminado. Previsão de término do Plano em 12/01/2012	3º
Sudeste	São Paulo	SP	O	Diagnóstico com previsão de entrega em 30/11/2011 e previsão de término do Plano em 31/12/2011	2º
Nordeste	Sergipe	SE	O	Metodologia com previsão de entrega em 05/10/2011 e previsão de término do Plano em 02/02/2012	1º
Norte	Tocantins	TO	X	Diagnóstico com previsão de entrega em 30/11/2011 e previsão de término do Plano em 31/12/2011	2º